Приложение N 3
к соглашению №3
                от "27" января 2022г.

ОТЧЕТ
о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный 
отбор в 2022	году в рамках государственной программы
Новосибирской области "Управление финансами
в Новосибирской области", по состоянию
на "01" июля 2022г.
1. Наименование Проекта: приобретение сценических костюмов для МКУК Дружнинский СК «Ресурс для вдохновения»
2. Место реализации Проекта:
Муниципальное образование Краснотальский сельсовет Коченевского района Новосибирской области

Населенный пункт
3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

	N п/п
	
Наименование
	План
	Факт

	1
	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей .поселения, индивидуальных      предпринимателей      и
юридических лиц, осуществляющих свою
деятельность на территории поселения
	99000,00
	99000,00

	2
	Финансовое обеспечение, всего:
	98000,00
	98000,00

	2.1
	средства Субсидии
	71538,16
	71538,16

	2.2
	средства бюджета поселения
	14308,00
	14308,00

	2.3
	инициативные платежи, всего:
	12153,84
	12153,84

	2.3.1
	денежные средства граждан
	7153,84
	7153,84

	2.3.2
	денежные	средства	индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
	5000,00
	5000,00
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	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных         предпринимателей         и
юридических лиц, осуществляющих свою
деятельность на территории поселения, всего:
	1000,00
	1000,00



	3.1
	вклад жителей поселения
	
	

	3.2
	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
	0,00
	0,00



4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках. Проекта: 2
5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных	предпринимателей	и	юридических	лиц,
осуществляющих свою деятельность на территории поселения.
5.1. Жители поселения: осуществили доставку костюмов в Дружнинский СК, погрузочно-разгрузочные работы, отпаривание костюмов
5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица: _нет_______________________
______________________________________________________________________________

6. Сведения об итогах реализации Проекта.
6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично: полностью
6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:___________________________________________________________
_________________________________________________________________________


7. Дата
начала осуществления Проекта - 01.06.2022г.
[bookmark: _GoBack]ввода объекта в эксплуатации – 03.08.2022г.
8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная
группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

	низкое качество технической документации
	

	трудности с отбором и заключением контракта с
подрядчиком
	

	недобросовестный подрядчик
	

	недостаточно времени для качественного выполнения работ
	

	неблагоприятные погодные условия
	

	несвоевременная поставка закупленного оборудования
	

	прочее (описать)
	

	

	




9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, 
промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие
участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их 
результаты.
 Глава Краснотальского сельсовета 
   Коченевского района Новосибирской области                                   С.П.Шмакова


    Руководитель инициативной группы                                                       Т.С.Рыжкова
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